		Abril				Mayo				Junio				Julio			
Actividad	Encargado	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Investigar sobre materiales para el proyecto	Mattias	Х	Х	Х													
Definir materiales	Todos		Х	Х													
Investigar sobre configuración/ programación de los componentes	Todos		х	х	х	х	х	х	х	х							
Diseñar estructura del proyecto	Joaquín					х	х										
Obtener los materiales	Ángel						х										
Conseguir muestras de sonido para la configuración	Mattias						х										
Definir los parametros del sonido en el programa	Ángel						х	х	х								
Asignar patrones de vibración a cada parametro	Mattias						х	х	х								
Armar el dispositivo	Joaquín								Х								
Hacer pruebas en distintas situaciones/ Buscar posibles errores	Todos								х	х							
Corregir errores encontrados	Joaquín									Х	Х						
Definir formato final del proyecto	Ángel											х					
Documentar especificaciones y costos	Mattias											х					
Preparar presentación final	Todos												Х	х			